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 1 . TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 1.1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:     II/430 Tučapy - Vyškov 

Stupeň:    PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Druh stavby:    Rekonstrukce vozovky 

Investor :    Jihomoravský kraj 

     Žerotínovo náměstí 449/3 

     602 00 BRNO, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337 

     zastoupený 

     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 

     příspěvková organizace kraje 

     Žerotínovo náměstí 449/3 

     602 00 BRNO, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581 

Zástupce investora:   Jan OLEJNÍČEK 

     email: jan.olejnicek@susjmk.cz 

     Tel.: 517 324 214, 737 237 041  

Zpracovatel projektu:  IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 

     IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328 

     Vodní 1 

     602 00 BRNO   

     www.im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 080-2 

     Fax: 533 446 089 

Zodpovědný projektant:  Ing. Martin VAŠÁK 

     Autorizovaný technik pro mosty a inž. konstrukce 

     ČKAIT - 1002663 

     email: martin.vasak@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 080, 777 196 970 

     Ing. Karel PECHA 

     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inž.  
     konstrukce 

     ČKAIT - 0005284 

     email: im-projekt@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 080 
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Přílohu zpracoval:   Ing. Miroslav TOBEK  

     email: miroslav.tobek@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 082, 774 488 377 

     Fax: 533 446 089 

Kraj:     Jihomoravský 

Obec s rozšířenou působností: Vyškov 

Obec s pověřeným obec. úřadem:Vyškov 

Katastrální území:   Tučapy u Vyškova (okres Vyškov); 771236 

     Nemojany (okres Vyškov); 703184 

     Luleč (okres Vyškov); 689084 

     Vyškov (okres Vyškov); 788571 

Pověřený spec. stavební úřad: Odbor dopravy, MěÚ Vyškov 

Poloha:    Extravilán 

 1.2 . ÚČEL STAVBY 
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce části silnice II/430 mezi hranicemi obcí 
Tučapy a Vyškov. Začátek rekonstrukce je situován 52 m od značky začátku / konce obce Tučapy 
a konec se nachází u značky začátek / konec města Vyškov. Staničení stavby začíná u značky 
začátku / konce obce Tučapy. Na konci úseku je uvažováno s přechodovým úsekem mezi 
začátkem křižovatky s dálničním přivaděčem na D1 a značkou začátku města Vyškov. Z výsledků 
provedeného diagnostického průzkumu je patrné, že vozovka je v havarijním stavu s četným 
výskytem povrchových i konstrukčních poruch. Celková rekonstrukce komunikace je rozdělena na 
homogenní úseky s odlišným návrhem stavebních úprav. 

V km 0,05200 - 2,46034 komunikace neodpovídá svým šířkovým uspořádáním kategorii S9,5 
a je tedy přistoupeno k její úpravě do požadované kategorie S9,5 pomocí rozšíření, aby došlo 
k homogenizaci (šířkovému sjednocení) celého rekonstruovaného úseku. Po rozšíření tělesa 
komunikace dále dojde k rekonstrukci krytu, která zahrnuje odfrézování původního krytu, lokální 
sanace podkladu a pokládku ložní a obrusné vrstvy asfaltobetonu. V tomto úseku dojde z důvodu 
zvýšení únosnosti a úpravy příčných sklonů vozovky k výslednému zvýšení nivelety o cca 50 
mm. 

V km 2,46034 - 5,20793 komunikace neodpovídá svým šířkovým uspořádáním kategorii S9,5 
a je tedy přistoupeno k její úpravě do požadované kategorie S9,5 pomocí zúžení, aby došlo 
k homogenizaci celého rekonstruovaného úseku. Zúžení vozovky bude spočívat ve frézování 
celého asfaltového souvrství a pokládce nových krytových vrstev s lokální sanací podkladu. V 
tomto úseku dojde z důvodu podélných nerovností a nevyhovujících příčných sklonů vozovky k 
výslednému zvýšení nivelety o cca 50 mm. Dále dojde v tomto úseku v km 4,24494 - 5,52758 k 
obnovení levostranného příkopu. 

V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve směru staničení bude provedena opěrná 
zeď z gabionových košů. 

V km 5,20793 - 5,52758 dojde k obnovení levostranného příkopu, které bude pokračovat dalších 
41,00 m ke stávajícímu propustku pod výjezdem z čerpací stanice. 
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Rozšíření vozovky bude dále provedeno lokálně v km 2,62000 - 2,64000 vpravo, 3,28000 - 
3,32500 vlevo, 3,74500 - 3,75500 vpravo a 3,98000 - 4,01100 vlevo z důvodu rozšíření v místech 
zamýšlených autobusových zálivů či odbočovacích pruhů. 

V celé délce rekonstruovaného úseku dojde k reprofilaci stávajícího otevřeného odvodnění a 
úpravě bezpečnostního zařízení a svislého i vodorovného dopravního značení. V km 1,29894 - 
1,43731 vlevo ve směru staničení bude navíc sklon svahu zemního tělesa komunikace v hodnotě 
1:1 s opevněním kamennou dlažbou do betonu. 

V této návaznosti dojde k úpravě stávajících autobusových zastávek, podélného parkovacího stání 
pro nákladní vozidla a odbočovacích pruhů. 

Součástí stavby je i rekonstrukce propustků v km 0,40751 a 0,70982 a zatrubněných i 
nezatrubněných sjezdů. 

 1.3 . ÚČEL PŘÍLOHY 
Účelem přílohy je návrh zařízení staveniště a jeho napojení na zdroje, zabezpečení staveniště, 
zajištění přístupu na stavbu, návrh postupu prací. 

 1.4 . SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 
 

SO 101 KOMUNIKACE II/430 

SO 102 SJEZDY A PROPUSTKY 

SO 201 PROPUSTEK V KM 0,40751 

SO 202 PROPUSTEK V KM 0,70982 

 

 1.5 . NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Zároveň dokumentace respektuje obecné technické 
požadavky na komunikaci, definované v části páté vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických 
normách a také splnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné 
v prostoru stavby. 

Tento stupeň projektové dokumentace PDPS - „Projektová Dokumentace pro Provádění Stavby" 
plynule navazuje na DSP - „Dokumentace pro Stavební Povolení". 

Projektová dokumentace začátkem rekonstrukce navazuje na již realizovanou stavbu „II/430 
Rousínov - Tučapy“. 

 1.6 . PODKLADY 
[1] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace vlastních objektů a přilehlého 

terénu 19.11.2014. 

[2] Geodetické výškové a polohové zaměření obou úseků a přilehlého okolí (Geodetická 
kancelář, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO). 

[3] Částečný diagnostický průzkum vozovky a doporučení rekonstrukce na vybraném úseku 
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silnice II/430 Tučapy - Vyškov z 6/2013 (IMOS Brno, a.s., Divize silniční vývoj, Olomoucká 
174, 627 00 BRNO) a Doplňková diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku 
silnice II/430 Tučapy - Vyškov z 3/2015 (IMOS Brno, a.s., Divize silniční vývoj, Olomoucká 
174, 627 00 BRNO). 

[4] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000. 

 1.7 . DOTČENÉ NORMY A LITERATURA 
[1] - 

 

 2 . ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO NAPOJENÍ NA ZDROJE 
Zařízení staveniště bude umístěno na komunikaci II/430 a na okolních pozemcích ve vlastnictví 
České republiky, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. 

Předpokladem je, že bude zařízení staveniště zastoupeno buňkou sloužící vedení stavby jako 
kancelář a dělníkům jako šatna, kontejnerem pro skladování nářadí a materiálu, plochou pro 
skladování materiálu a odstavení automobilů. Hygienické zařízení bude zastoupeno jedním 
chemickým WC. 

Zařízení staveniště, resp. stavbu lze zásobovat proudem jak z veřejné energetické sítě, tak 
elektrickým proudem vyrobeným pomocí dieselových agregátů. Voda na stavbě bude zajištěna 
pomocí plastových barelů nebo je zde také možnost připojení k veřejné vodovodní síti. 

 

 3 . ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Zabezpečení staveniště bude zajištěno pomocí kovových 
zábran, na kterých  bude osazena zákazová tabulka "Stavba 
nepovolaným vstup zakázán" a příkazová tabulka "Nasadit 
ochranou přilbu". 

 

 4 . PŘÍSTUP NA STAVBU 
Přístup na stavbu je zajištěn po komunikaci II/3430, příp. po 
komunikacích D1 a III/4314. 

 

 5 . NÁVRHY POSTUPŮ PRACÍ 
Postupy prací je podrobně rozepsán v příloze „Příloha č.1 - 
Návrhy postupů prací“ a „Příloha č.2 - Harmonogram 
výstavby“. SO 102 - Sjezdy a propustky bude realizován vždy 
v návaznosti na příslušný úsek pozemní komunikace II/430. 
Stavba bude prováděna po částech, a to v km 0,05200 - 
2,46034; 2,46034 - 5,20793 a 5,20793 - 5,52758. První dva 
úseky budou rekonstruovány po polovinách, aby byla 
zajištěna obslužnost sousedních obcí a průjezd autobusové 
dopravy a vozidel IZS. Doprava bude v těchto úsecích řízena 
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kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení. V posledním úseku dojde pouze k omezení 
jednoho jízdního pruhu směrem z města Vyškov. 

 6 . SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 
Pro jednoduchost stavby není zpracováno. 

 

 7 . SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č.1) Návrhy postupů prací. 

Příloha č.2) Harmonogram výstavby 

 

 

Brno, listopad 2016                               Vypracoval: Ing. Miroslav TOBEK 

 

 

Kontroloval: Ing. Karel PECHA 
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PŘÍLOHA Č.1 
NÁVRHY POSTUPŮ PRACÍ 
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PŘÍLOHA Č.2 
HARMONOGRAM VÝSTAVBY 


