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 1 . VŠEOBECNÁ ČÁST 
 1.1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba:     II/430 Tučapy - Vyškov 

Stupeň:    PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Druh stavby:    Rekonstrukce vozovky 

Investor :    Jihomoravský kraj 

     Žerotínovo náměstí 449/3 

     602 00 BRNO, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337 

     zastoupený 

     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 

     příspěvková organizace kraje 

     Žerotínovo náměstí 449/3 

     602 00 BRNO, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581 

Zástupce investora:   Jan OLEJNÍČEK 

     email: jan.olejnicek@susjmk.cz 

     Tel.: 517 324 214, 737 237 041  

Zpracovatel projektu:  IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 

     IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328 

     Vodní 1 

     602 00 BRNO   

     www.im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 080-2 

     Fax: 533 446 089 

Zodpovědný projektant:  Ing. Martin VAŠÁK 

     Autorizovaný technik pro mosty a inž. konstrukce 

     ČKAIT - 1002663 

     email: martin.vasak@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 080, 777 196 970 

     Ing. Karel PECHA 

     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inž.  
     konstrukce 

     ČKAIT - 0005284 

     email: im-projekt@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 080 

Přílohu zpracoval:   Ing. Miroslav TOBEK  
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     email: miroslav.tobek@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 082, 774 488 377 

     Fax: 533 446 089 

Kraj:     Jihomoravský 

Obec s rozšířenou působností: Vyškov 

Obec s pověřeným obec. úřadem:Vyškov 

Katastrální území:   Tučapy u Vyškova (okres Vyškov); 771236 

     Nemojany (okres Vyškov); 703184 

     Luleč (okres Vyškov); 689084 

     Vyškov (okres Vyškov); 788571 

Pověřený spec. stavební úřad: Odbor dopravy, MěÚ Vyškov 

Poloha:    Extravilán 

 1.2 . ÚČEL STAVBY 
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce části silnice II/430 mezi hranicemi obcí 
Tučapy a Vyškov. Začátek rekonstrukce je situován 52 m od značky začátku / konce obce Tučapy 
a konec se nachází u značky začátek / konec města Vyškov. Staničení stavby začíná u značky 
začátku / konce obce Tučapy. Na konci úseku je uvažováno s přechodovým úsekem mezi 
začátkem křižovatky s dálničním přivaděčem na D1 a značkou začátku města Vyškov. Z výsledků 
provedeného diagnostického průzkumu je patrné, že vozovka je v havarijním stavu s četným 
výskytem povrchových i konstrukčních poruch. Celková rekonstrukce komunikace je rozdělena na 
homogenní úseky s odlišným návrhem stavebních úprav. 

V km 0,05200 - 2,46034 komunikace neodpovídá svým šířkovým uspořádáním kategorii S9,5 
a je tedy přistoupeno k její úpravě do požadované kategorie S9,5 pomocí rozšíření, aby došlo 
k homogenizaci (šířkovému sjednocení) celého rekonstruovaného úseku. Po rozšíření tělesa 
komunikace dále dojde k rekonstrukci krytu, která zahrnuje odfrézování původního krytu, lokální 
sanace podkladu a pokládku ložní a obrusné vrstvy asfaltobetonu. V tomto úseku dojde z důvodu 
zvýšení únosnosti a úpravy příčných sklonů vozovky k výslednému zvýšení nivelety o cca 50 
mm. 

V km 2,46034 - 5,20793 komunikace neodpovídá svým šířkovým uspořádáním kategorii S9,5 
a je tedy přistoupeno k její úpravě do požadované kategorie S9,5 pomocí zúžení, aby došlo 
k homogenizaci celého rekonstruovaného úseku. Zúžení vozovky bude spočívat ve frézování 
celého asfaltového souvrství a pokládce nových krytových vrstev s lokální sanací podkladu. V 
tomto úseku dojde z důvodu podélných nerovností a nevyhovujících příčných sklonů vozovky k 
výslednému zvýšení nivelety o cca 50 mm. Dále dojde v tomto úseku v km 4,24494 - 5,52758 k 
obnovení levostranného příkopu. 

V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve směru staničení bude provedena opěrná 
zeď z gabionových košů. 

V km 5,20793 - 5,52758 dojde k obnovení levostranného příkopu, které bude pokračovat dalších 
41,00 m ke stávajícímu propustku pod výjezdem z čerpací stanice. 

Rozšíření vozovky bude dále provedeno lokálně v km 2,62000 - 2,64000 vpravo, 3,28000 - 
3,32500 vlevo, 3,74500 - 3,75500 vpravo a 3,98000 - 4,01100 vlevo z důvodu rozšíření v místech 
zamýšlených autobusových zálivů či odbočovacích pruhů. 
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V celé délce rekonstruovaného úseku dojde k reprofilaci stávajícího otevřeného odvodnění a 
úpravě bezpečnostního zařízení a svislého i vodorovného dopravního značení. V km 1,29894 - 
1,43731 vlevo ve směru staničení bude navíc sklon svahu zemního tělesa komunikace v hodnotě 
1:1 s opevněním kamennou dlažbou do betonu. 

V této návaznosti dojde k úpravě stávajících autobusových zastávek, podélného parkovacího stání 
pro nákladní vozidla a odbočovacích pruhů. 

Součástí stavby je i rekonstrukce propustků v km 0,40751 a 0,70982 a zatrubněných i 
nezatrubněných sjezdů. 

 1.3 . ÚČEL PŘÍLOHY 
Účelem přílohy je návrh opatření pro úpravu provozu na řešených pozemních komunikacích v 
rámci stavebních prací a omezení, které vzniknou v rámci stavby. 

 1.4 . SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 
 

SO 101 KOMUNIKACE II/430 

SO 102 SJEZDY A PROPUSTKY 

SO 201 PROPUSTEK V KM 0,40751 

SO 202 PROPUSTEK V KM 0,70982 

 

 1.5 . NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Zároveň dokumentace respektuje obecné technické 
požadavky na komunikaci, definované v části páté vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických 
normách a také splnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné 
v prostoru stavby. 

Tento stupeň projektové dokumentace PDPS - „Projektová Dokumentace pro Provádění Stavby" 
plynule navazuje na DSP - „Dokumentace pro Stavební Povolení". 

Projektová dokumentace začátkem rekonstrukce navazuje na již realizovanou stavbu „II/430 
Rousínov - Tučapy“. 

 1.6 . PODKLADY 
[1] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace vlastních objektů a přilehlého 

terénu 19.11.2014. 

[2] Geodetické výškové a polohové zaměření obou úseků a přilehlého okolí (Geodetická 
kancelář, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO). 

[3] Částečný diagnostický průzkum vozovky a doporučení rekonstrukce na vybraném úseku 
silnice II/430 Tučapy - Vyškov z 6/2013 (IMOS Brno, a.s., Divize silniční vývoj, Olomoucká 
174, 627 00 BRNO) a Doplňková diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku 
silnice II/430 Tučapy - Vyškov z 3/2015 (IMOS Brno, a.s., Divize silniční vývoj, Olomoucká 
174, 627 00 BRNO). 
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[4] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000. 

 1.7 . DOTČENÉ NORMY A LITERATURA 
[1] TP 65 - CDV - Brno Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (druhé 

    vydání) 

[2] TP 66 - CDV - Brno Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
    (druhé vydání) 

[3] ÚZ 268 - Sagit  Pravidla silničního provozu, autoškoly. 

 

 2 . NÁVRH POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ 
SO 101 - KOMUNIKACE II/430 

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě, provedeno zabezpečení 
staveniště a částečné uzavření komunikace II/430. Dále budou odfrézovány obrusné, ložné a 
podkladní vrstvy vozovky, na které plynule navážou výkopové práce pro realizaci rozšíření, resp. 
zúžení vozovky. Následně budou realizovány opěrné zdi z gabionových košů a autobusové zálivy 
se zastávkami. Poté bude upravena a zhutněna zemní pláň a budou položeny konstrukční vrstvy 
rozšíření vozovky. Dále budou lokálně sanována místa s nevyhovující podkladní vrstvou. Poté 
bude položena ložní a obrusná vrstva vozovky. Následně bude doplněna nezpevněná krajnice, 
osazeny nové směrové sloupky a silniční jednostranná ocelová svodidla, obnoveno a doplněno 
svislé a vodorovné dopravní značení a pročištěny stávající příkopy a betonové odvodňovací žlaby. 
Na konec bude odstraněno přechodné dopravní značení a všechen provoz bude převeden zpět na 
komunikaci II/430. 

SO 102 - SJEZDY A PROPUSTKY 

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě. Stavební práce budou 
probíhat souběžně s pracemi souvisejících úseků komunikace II/430. Bude provedena stavební 
úprava sjezdů a křižovatek spočívající v pročištění stávajícího zatrubněného sjezdu, zešikmení čel 
propustků ve sklonu 1:1,5, výměně čelní stěny, či doplnění železobetonových hrdlových trub v 
případě její absence. 

SO 201 - PROPUSTEK V KM 0,40751 

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě v návaznosti na příslušný 
úsek pozemní komunikace II/430. Stavební práce budou probíhat souběžně s pracemi 
souvisejících úseků komunikace II/430. Bude provedeno odstranění stávajících podkladních vrstev 
vozovky, demolice stávající konstrukce propustku, výkop pro realizaci nové nosné konstrukce 
propustku včetně pažení, osazení nové nosné konstrukce propustku, zásyp konstrukce a 
odláždění vtoku a výtoku kamennou dlažbou do betonu včetně realizace příčných prahů. 
Propustek bude rekonstruován po polovinách v návaznosti na uzavřený jízdní pruh komunikace 
II/430. 

SO 202 - PROPUSTEK V KM 0,70982 

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě v návaznosti na příslušný 
úsek pozemní komunikace II/430. Stavební práce budou probíhat souběžně s pracemi 
souvisejících úseků komunikace II/430. Bude provedeno odstranění stávajících podkladních vrstev 
vozovky, demolice stávající konstrukce propustku, výkop pro realizaci nové nosné konstrukce 
propustku včetně pažení, osazení nové nosné konstrukce propustku, zásyp konstrukce a 
odláždění vtoku a výtoku kamennou dlažbou do betonu včetně realizace příčných prahů. 
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Propustek bude rekonstruován po polovinách v návaznosti na uzavřený jízdní pruh komunikace 
II/430. 

Součástí projektu je plán organizace výstavby, kde jsou jednotlivé návaznosti rozepsány podrobně. 

 3 . POPIS PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

 3.1 . POPIS OBJÍZDNÝCH TRAS 
Stavba bude prováděna po částech, a to v km 0,05200 - 2,46034; 2,46034 - 5,20793 a 5,20793 - 
5,52758. První dva úseky budou rekonstruovány po polovinách, aby byla zajištěna obslužnost 
sousedních obcí a průjezd autobusové dopravy a vozidel IZS. Doprava bude v těchto úsecích 
řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení. V posledním úseku dojde pouze k 
omezení jednoho jízdního pruhu směrem z města Vyškov. 

Pro snížení dopravních kongescí před světelnou signalizací budou na základě požadavku 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje - Odboru dopravy vozidla s hmotností nad 3,5t vedena po 
objízdné trase vedoucí po dálnici D1 v obou směrech. Trasa bude vyznačena od křižovatky silnic  
II/430 a III/0476 v obci Rousínov po křižovatku silnic II/430 a sjezdu z dálnice D1 č. 226 před 
městem Vyškov pomocí značek IS11b, resp. IS11c „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ a 
IP22 „Změna místní úpravy“. Dále bude objížďka pro nákladní vozidla vyznačena nálepkami na 
stávajících portálech na dálnici D1. 

 3.2 . PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ NA ZAČÁTKU A KONCI 
REKONSTRUOVANÉHO ÚSEKU KOMUNIKACE II/430 

Stavební úprava úseku komunikace II/430 bude realizována při částečné uzavírce komunikace 
II/430 (viz. situace) a bude realizována jako značení silnic v obci a mimo obec se zúžením vozovky 
na jeden jízdní pruh s řízením provozu světelnou signalizací. Předpokládaná doba dopravního 
omezení první části je 16 týdnů a druhé části 11 týdnů. 

Komunikace bude jednostranně uzavřena pomocí příčné zábrany Z2 „Zábrana pro označení 
uzavírky“ realizované na šířku jízdního pruhu komunikace vybavené třemi výstražnými světly typu 
"1", dále značkou C4a "Přikázaný směr objíždění vpravo", resp. C4b "Přikázaný směr objíždnění 
vlevo". Před příčnou uzávěrou bude dále realizováno přechodné vodorovné dopravní značení v 
podobě příčné čáry souvislé V5 dl. 3,50m. Oddělení jízdních pruhů bude provedeno 
prostřednictvím značky Z4 "Směrovací deska". 

Před příčnou uzávěrou bude osazena značka A15 "Práce" s výstražným světlem typu "1", značka 
A10 "Světelné signály" a dále zde bude také snížena rychlost pomocí značek B20a-70, B20a-50 a 
B20-30 „Nejvyšší dovolená rychlost“. Taktéž zde bude osazena značka B21a "Zákaz předjíždění". 

Na křižovatkách silnic II/430 s III/4314 a II/430 s D1 bude na ramenech silnice III/4314, resp. D1 
osazena značka IP22 "Změna místní úpravy". 

Na konci přechodného dopravního značení z obou dopravních směrů bude osazena značka B 26 
"Konec všech zákazů". 

Osazení a odstranění přechodného dopravního značení bude provedeno v nočních hodinách. 
Přechodné dopravní značení je rozkresleno v příloze č.2. 

 3.3 . PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ NA ČÁSTEČNĚ UZAVŘENÉ 
ČÁSTI REKONSTRUOVANÉHO ÚSEKU KOMUNIKACE II/430 

Stavební úprava úseku komunikace II/430 v km 5,20793 - 5,52758 bude realizována při částečné 
uzavírce komunikace II/430 (viz. situace) a bude realizována jako značení standardního 
pracovního místa na silnicích v obci a mimo obec se zúžením jízdního pruhu. Předpokládaná doba 
dopravního omezení třetí části je 1 týden. 
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Komunikace bude částečně uzavřena při výjezdu z města Vyškov pomocí příčné uzávěry 
jednostrannými směrovacími deskami Z4 vybavené třemi výstražnými světly typu "1". Oddělení 
pracovního místa bude provedeno prostřednictvím značky Z4 "Směrovací deska". 

Před příčnou uzávěrou bude osazena značka A15 "Práce" s výstražným světlem typu "1" a dále 
zde bude při vjezdu do města Vyškov také snížena rychlost pomocí značek B20a-70 a B20a-50 
„Nejvyšší dovolená rychlost“. Taktéž zde bude osazena značka B21a "Zákaz předjíždění". 

Na konci přechodného dopravního značení z obou dopravních směrů bude osazena značka B 26 
"Konec všech zákazů". 

Osazení a odstranění přechodného dopravního značení bude provedeno v nočních hodinách. 
Přechodné dopravní značení je rozkresleno v příloze č.3. 

 3.4 . ZÁSADY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍCH OMEZENÍ 
� Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Svislé dopravní značení. 

� Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu se zásadami pro přechodné 
 dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 (Druhé vydání). 

� Bude plňe respektován § 78, odst.3, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
 komunikacích. 

� Svislé dopravní značení bude v retroreflexním provedení třídy R1. 

� Přenosné svislé dopravní značky musí být umístěny minimálně 600 mm nad úrovní 
 vozovky. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky musí být vzdálená 
 minimálně 500 mm od hrany zpevnéné krajnice pozemní komunikace. 

 3.5 . PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍCH OMEZENÍ 
O povolení dopravního omezení na rekonstruované silnici požádá dodavatel stavby v časném 
předstihu (minimálně 30dní) před zahájením stavby následující úřady: 

� Městský úřad Vyškov 

 odbor dopravy 

 Masarykovo náměstí 108/1 

 682 01 VYŠKOV 1 

� Policie České republiky - KŘP Jihomoravského kraje 

 Dopravní inspektorát Vyškov 

 Brněnská 7a 

 682 01 VYŠKOV 

Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, funkčnost, jeho údržbu a včasné 
odstranění odpovídá dodavatel stavby, respektive subdodavatel dopravního značení - bude určena 
konkrétní osoba. Komunikace II/430 a ostatní přilehlé komunikace je nutné v případě znečištění 
auty, zajíždějícími na stavbu, udržovat v čistotě. Dodavatel stavby bude respektovat požadavky 
dotčených organizací přiložených v dokladové části. 
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PŘÍLOHA Č.3 
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ 
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