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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI
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11/430 TUCAPY - VYSKOV

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

1. VSEOBECNA GAST
1.1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Stavba:
Stupen:
Druh stavby:
Investor :

Zastupce investora:

Zpracovatel projektu:

Zodpovédny projektant:

Prilohu zpracoval:

[1/430 Tucapy - VySkov

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Rekonstrukce vozovky

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70888337, DIC: CZ70888337
zastoupeny

Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70932581, DIC: CZ70932581
Jan OLEJNICEK

email: jan.olejnicek@susjmk.cz

Tel.: 517 324 214, 737 237 041

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
IC: 27689328, DIC: CZ27689328

Vodni 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Ing. Martin VASAK

Autorizovany technik pro mosty a inz. konstrukce
CKAIT - 1002663

email: martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Ing. Karel PECHA

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, mosty a inZz.
konstrukce

CKAIT - 0005284

email: im-projekt@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080

Ing. Miroslav TOBEK

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o

strana 2



11/430 TUCAPY - VYSKOV
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

email: miroslav.tobek@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 082, 774 488 377
Fax: 533 446 089

Kraj: Jihomoravsky

Obec s rozsifenou pusobnosti:  VysSkov

Obec s povérenym obec. uradem:Vyskov

Katastralni uzemi: Tuc€apy u Vyskova (okres Vyskov); 771236
Nemojany (okres VySkov); 703184
Lule¢ (okres Vyskov); 689084
VySkov (okres VySkov); 788571

Povéreny spec. stavebni Gfad: ~ Odbor dopravy, M&U Vyskov

Poloha: Extravilan

1.2. UCEL STAVBY

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce ¢asti silnice 11/430 mezi hranicemi obci
Tucapy a Vyskov. ZacCatek rekonstrukce je situovan 52 m od znacky zacatku / konce obce Tucapy
a konec se nachazi u znacky zacatek / konec mésta VysSkov. Stani¢eni stavby zacind u znacky
zacCatku / konce obce Tucapy. Na konci Useku je uvazovano s prechodovym Usekem mezi
zaCatkem kfizovatky s dalni¢nim pfivadé€em na D1 a znackou zacatku mésta VySkov. Z vysledki
provedeného diagnostického prazkumu je patrné, ze vozovka je v havarijnim stavu s ¢etnym
vyskytem povrchovych i konstrukénich poruch. Celkova rekonstrukce komunikace je rozdélena na
homogenni Useky s odlisnym navrhem stavebnich Uprav.

V km 0,05200 - 2,46034 komunikace neodpovida svym Sirkovym usporadanim kategorii S9,5
a je tedy pfistoupeno k jeji upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci rozSifeni, aby doSlo
k homogenizaci (Sirkovému sjednoceni) celého rekonstruovaného useku. Po rozs$ifeni télesa
komunikace dale dojde k rekonstrukci krytu, ktera zahrnuje odfrézovani ptvodniho krytu, lokalni
sanace podkladu a pokladku loZni a obrusné vrstvy asfaltobetonu. V tomto Useku dojde z divodu
zvyseni unosnosti a Upravy pfiénych sklond vozovky k vyslednému zvysSeni nivelety o cca 50
mm.

V km 2,46034 - 5,20793 komunikace neodpovida svym Sirkovym usporadanim kategorii S9,5
a je tedy pfistoupeno k jeji Upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci zuzeni, aby doslo
k homogenizaci celého rekonstruovaného useku. Zizeni vozovky bude spocivat ve frézovani
celého asfaltového souvrstvi a pokladce novych krytovych vrstev s lokalni sanaci podkladu. V
tomto Useku dojde z duvodu podélnych nerovnosti a nevyhovujicich pfiénych sklond vozovky k
vyslednému zvysSeni nivelety o cca 50 mm. Déle dojde v tomto Useku v km 4,24494 - 552758 k
obnoveni levostranného pfikopu.

V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve smeéru stani¢eni bude provedena opérna
zed z gabionovych kos8u.

V km 5,20793 - 5,52758 dojde k obnoveni levostranného pfikopu, které bude pokracovat dalSich
41,00 m ke stavajicimu propustku pod vyjezdem z Cerpaci stanice.

RozSifeni vozovky bude dale provedeno lokalné v km 2,62000 - 2,64000 vpravo, 3,28000 -
3,32500 vlevo, 3,74500 - 3,75500 vpravo a 3,98000 - 4,01100 vlevo z davodu rozsifeni v mistech
zamyslenych autobusovych zalivi ¢i odbocovacich pruhu.
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V celé délce rekonstruovaného uUseku dojde k reprofilaci stavajiciho otevieného odvodnéni a
Upravé bezpecnostniho zafizeni a svislého i vodorovného dopravniho znaceni. V km 1,29894 -
1,43731 vlevo ve sméru staniceni bude navic sklon svahu zemniho télesa komunikace v hodnoté
1:1 s opevnénim kamennou dlazbou do betonu.

V této navaznosti dojde k Upravé stavajicich autobusovych zastavek, podélného parkovaciho stani
pro nakladni vozidla a odbocovacich pruhu.

Soucasti stavby je i rekonstrukce propustkd v km 0,40751 a 0,70982 a zatrubnénych i
nezatrubnénych sjezda.

1.3. UCEL PRILOHY

Ugelem prilohy je navrh opatfeni pro Gpravu provozu na fe$enych pozemnich komunikacich v
ramci stavebnich praci a omezeni, které vzniknou v ramci stavby.

1.4. SOUVISEJiCi STAVEBNi OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY

SO 101 KOMUNIKACE 11/430

SO 102 SJEZDY A PROPUSTKY
SO 201 PROPUSTEK V KM 0,40751
SO 202 PROPUSTEK V KM 0,70982

1.5. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJICi DOKUMENTACI

Dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb. Zaroven dokumentace respektuje obecné technické
pozadavky na komunikaci, definované v Casti paté vyhlasky €.104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist a v ni citovanych technickych
normach a také splnéni pozadavku dotéenych organu a viastnikl technické infrastruktury umisténé
v prostoru stavby.

Tento stupen projektové dokumentace PDPS - ,Projektova Dokumentace pro Provadéni Stavby"
plynule navazuje na DSP - ,Dokumentace pro Stavebni Povoleni".

Projektova dokumentace zaCatkem rekonstrukce navazuje na jiz realizovanou stavbu ,11/430
Rousinov - Tu€apy*.

1.6. PODKLADY

[1] Prohlidka na misté stavby vcetné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektt a pfilehlého
terénu 19.11.2014.

[2] Geodetické vySkové a polohové zaméfeni obou Usekl a prilehlého okoli (Geodeticka
kancelaF, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO).

[3] Césteény diagnosticky priizkum vozovky a doporudeni rekonstrukce na vybraném uUseku
silnice 11/430 Tucapy - VysSkov z 6/2013 (IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olomoucka
174, 627 00 BRNO) a Doplrikova diagnostika vozovky a navrh opravy na vybraném useku
silnice 11/430 Tuc€apy - Vyskov z 3/2015 (IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olomoucka
174, 627 00 BRNO).
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[4] Rastrova zékladni mapa CR 1:10 000.

1.7. DOTCENE NORMY A LITERATURA

[1] TP65-CDV-Brno Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (druhé
vydani)

[2] TP66-CDV-Brno Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
(druhé vydani)

[3] UZ 268 - Sagit Pravidla silni€niho provozu, autoskoly.

2. NAVRH POSTUPU STAVEBNICH PRACI
SO 101 - KOMUNIKACE 11/430

Pfed stavbou budou presné vytyCeny vSechny stavajici inzenyrské sité, provedeno zabezpeceni
stavenidté a caste€né uzavieni komunikace 11/430. Déle budou odfrézovany obrusne, lozné a
podkladni vrstvy vozovky, na které plynule navdZzou vykopové prace pro realizaci rozsifeni, resp.
zuzeni vozovky. Nasledné budou realizovany opérné zdi z gabionovych koS a autobusové zalivy
se zastavkami. Poté bude upravena a zhutnéna zemni plan a budou poloZeny konstrukéni vrstvy
rozSifeni vozovky. Dale budou lokalné sanovana mista s nevyhovujici podkladni vrstvou. Poté
bude polozena lozni a obrusna vrstva vozovky. Nésledné bude doplnéna nezpevnéna krajnice,
osazeny nové smérové sloupky a silniéni jednostranna ocelova svodidla, obnoveno a doplnéno
svislé a vodorovné dopravni znaceni a procistény stavajici prikopy a betonové odvodriovaci Zlaby.
Na konec bude odstranéno pfechodné dopravni znaceni a véechen provoz bude pfeveden zpét na
komunikaci 11/430.

SO 102 - SJEZDY A PROPUSTKY

Pfed stavbou budou pfesné vyty€eny vSechny stavajici inZzenyrské sité. Stavebni prace budou
probihat soubézné s pracemi souvisejicich Usekd komunikace 11/430. Bude provedena stavebni
Uprava sjezdl a kfizovatek spocivajici v procisténi stavajiciho zatrubnéného sjezdu, zeSikmeni cel
propustkd ve sklonu 1:1,5, vyméné cCelni stény, ¢i doplnéni Zelezobetonovych hrdlovych trub v
pripadé jeji absence.

SO 201 - PROPUSTEK V KM 0,40751

Pfed stavbou budou pfesné vytyCeny vSechny stavajici inzenyrské sité v navaznosti na pfislusny
usek pozemni komunikace 11/430. Stavebni prace budou probihat soubé&zné s pracemi
souvisejicich usekd komunikace 11/430. Bude provedeno odstranéni stavajicich podkladnich vrstev
vozovky, demolice stavajici konstrukce propustku, vykop pro realizaci nové nosné konstrukce
propustku v€etné pazeni, osazeni nové nosné konstrukce propustku, zasyp konstrukce a
odlazdéni vtoku a vytoku kamennou dlazbou do betonu vcetné realizace pfi¢nych praha.
Propustek bude rekonstruovan po polovinach v navaznosti na uzavreny jizdni pruh komunikace
11/430.

SO 202 - PROPUSTEK V KM 0,70982

Pfed stavbou budou pfesné vytyCeny vSechny stavajici inzenyrské sité v navaznosti na pfislusny
usek pozemni komunikace 11/430. Stavebni prace budou probihat soubé&zné s pracemi
souvisejicich usekd komunikace 11/430. Bude provedeno odstranéni stavajicich podkladnich vrstev
vozovky, demolice stavajici konstrukce propustku, vykop pro realizaci nové nosné konstrukce
propustku v€etné pazeni, osazeni nové nosné konstrukce propustku, zasyp konstrukce a
odlazdéni vtoku a vytoku kamennou dlazbou do betonu véetné realizace pficnych prahd.
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Propustek bude rekonstruovan po polovinach v navaznosti na uzavreny jizdni pruh komunikace
11/430.

Soucasti projektu je plan organizace vystavby, kde jsou jednotlivé navaznosti rozepsany podrobné.

3. POPIS PRECHODNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI

3.1. POPIS OBJIZDNYCH TRAS

Stavba bude provadéna po ¢astech, a to v km 0,05200 - 2,46034; 2,46034 - 5,20793 a 5,20793 -
5,52758. Prvni dva Useky budou rekonstruovany po polovinach, aby byla zajisténa obsluznost
sousednich obci a prijezd autobusové dopravy a vozidel I1ZS. Doprava bude v téchto Usecich
fizena kyvadlové pomoci svételného signalizacniho zafizeni. V poslednim Useku dojde pouze k
omezeni jednoho jizdniho pruhu smérem z mésta VysSkov.

Pro sniZzeni dopravnich kongesci pfed svételnou signalizaci budou na zakladé pozadavku
Krajského uradu Jihomoravského kraje - Odboru dopravy vozidla s hmotnosti nad 3,5t vedena po
objizdné trase vedouci po délnici D1 v obou smérech. Trasa bude vyznacena od kfizovatky silnic
[1/430 a 111/0476 v obci Rousinov po kfizovatku silnic 11/430 a sjezdu z dalnice D1 &. 226 pred
méstem VySkov pomoci znacek IS11b, resp. IS11c ,Smérova tabule pro vyznaceni objizdky" a
IP22 ,Zména mistni Upravy“. Déle bude objizdka pro nakladni vozidla vyznacena nalepkami na
stavajicich portalech na dalnici D1.

3.2. PRECHODNE DOPRAVNi ZNACENi OSAZENE NA ZACATKU A KONCI
REKONSTRUOVANEHO USEKU KOMUNIKACE 11/430

Stavebni Uprava Useku komunikace 11/430 bude realizovana pfi ¢aste¢né uzavirce komunikace

[1/430 (viz. situace) a bude realizovana jako znaceni silnic v obci a mimo obec se zGzenim vozovky

na jeden jizdni pruh s fizenim provozu sveételnou signalizaci. Pfedpokladand doba dopravniho

omezeni prvni ¢asti je 16 tydnl a druhé ¢asti 11 tydnu.

Komunikace bude jednostranné uzaviena pomoci pficné zdbrany Z2 ,Z&brana pro oznaceni
uzavirky“ realizované na Sifku jizdniho pruhu komunikace vybavené tfemi vystraznymi svétly typu
"1", dale znackou C4a "Pfikdzany smér objizdéni vpravo", resp. C4b "Pfikazany smér objizdnéni
vlevo". Pred pfi¢nou uzavérou bude déle realizovano prfechodné vodorovné dopravni znaceni v
podobé pficné c&ary souvislé V5 dl. 3,50m. Oddéleni jizdnich pruht bude provedeno
prostfednictvim znacky Z4 "Smérovaci deska".

Pfed pfi€nou uzavérou bude osazena znacka A15 "Prace" s vystraznym svétlem typu "1", znacka
A10 "Svételné signaly" a dale zde bude také snizena rychlost pomoci znacek B20a-70, B20a-50 a
B20-30 ,Nejvyssi dovolena rychlost”. Taktéz zde bude osazena znacka B21a "Zakaz predjizdéni".

Na kfiZzovatkach silnic 11/430 s 111/4314 a 11/430 s D1 bude na ramenech silnice 111/4314, resp. D1
osazena znacka IP22 "Zména mistni Upravy".

Na konci pfechodného dopravniho znaceni z obou dopravnich smért bude osazena znacka B 26
"Konec v8ech zdkazl".

Osazeni a odstranéni pfechodného dopravniho znaceni bude provedeno v nocnich hodinach.
Pfechodné dopravni znacgeni je rozkresleno v pfiloze €.2.

3.3. ERECHODNE DOPRAVNI Z,NACI,ENI OSAZENE NA CASTECNE UZAVRENE
CASTI REKONSTRUOVANEHO USEKU KOMUNIKACE 11/430

Stavebni Uprava Useku komunikace 11/430 v km 5,20793 - 5,52758 bude realizovana pfi ¢aste¢né

uzavirce komunikace 11/430 (viz. situace) a bude realizovana jako znaceni standardniho

pracovniho mista na silnicich v obci a mimo obec se zUzenim jizdniho pruhu. Pfedpokladana doba

dopravniho omezeni treti €asti je 1 tyden.
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Komunikace bude c&asteCné uzaviena pfi vyjezdu z mésta VySkov pomoci pFicné uzavéry
jednostrannymi smérovacimi deskami Z4 vybavené tfemi vystraznymi svétly typu "1". Oddéleni
pracovniho mista bude provedeno prostfednictvim znacky Z4 "Smérovaci deska".

Pfed pficnou uzavérou bude osazena znacka A15 "Prace" s vystraznym svétlem typu "1" a dale
zde bude pfi vijezdu do mésta Vyskov také snizena rychlost pomoci znacek B20a-70 a B20a-50
,Nejvy§Si dovolena rychlost®. Taktéz zde bude osazena znacka B21a "Zakaz predjizdéni”.

Na konci pfechodného dopravniho znaceni z obou dopravnich smért bude osazena znacka B 26
"Konec v8ech zakazl".

Osazeni a odstranéni pfechodného dopravniho znaceni bude provedeno v nocénich hodinach.
Pfechodné dopravni znaceni je rozkresleno v pfiloze €.3.

3.4. ZASADY PRO PROVEDENI OBJiZDNE TRASY A DOPRAVNICH OMEZENI
* Dopravni znageni bude provedeno v souladu s CSN EN 12899-1 Svislé dopravni znadéeni.

* Umisténi dopravniho znaceni bude provedeno v souladu se zasadami pro prechodné
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP-66 (Druhé vydani).

* Bude plrie respektovan § 78, odst.3, zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich.

. Svislé dopravni zna€eni bude v retroreflexnim provedeni tfidy R1.

. Pfenosné svislé dopravni zna¢ky musi byt umistény minimalné 600 mm nad Urovni
vozovky. Vodorovna vzdalenost bliz§iho okraje svislé dopravni znacky musi byt vzdalena
minimalné 500 mm od hrany zpevnéné krajnice pozemni komunikace.

3.5. PODMINKY PRO PROVEDENI OBJiZDNE TRASY A DOPRAVNICH OMEZENI

O povoleni dopravniho omezeni na rekonstruované silnici pozadd dodavatel stavby v ¢asném
predstihu (minimalné 30dni) pfed zahajenim stavby nasledujici Urady:

* Méstsky ufad VySkov

odbor dopravy
Masarykovo namésti 108/1
682 01 VYSKOV 1
. Policie Ceské republiky - KRP Jihomoravského kraje
Dopravni inspektorat VySkov
Brnénska 7a
682 01 VYSKOV

Za fadné provedeni dopravné bezpecnostniho opatieni, funkénost, jeho udrzbu a v€asné
odstranéni odpovida dodavatel stavby, respektive subdodavatel dopravniho znaceni - bude uréena
konkrétni osoba. Komunikace 11/430 a ostatni pfilehlé komunikace je nutné v pfipadé znecisténi
auty, zajizdéjicimi na stavbu, udrzovat v Cistoté. Dodavatel stavby bude respektovat pozadavky
dotéenych organizaci pfilozenych v dokladové ¢asti.
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11/430 TUCAPY - VYSKOV

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

4. SEZNAM PRILOH
Pfiloha €.1)  Situace

Pfiloha €.2) Prechodné dopravni znadeni osazené na zacatcich a koncich rekonstruovaného
Useku komunikace 11/430

Pfiloha €.3) Prechodné dopravni znaceni osazené na C¢&asti rekonstruovaného Useku
komunikace 11/430

Pfiloha €.4)  Vypis pouzitych dopravnich znacek

Brno, listopad 2016 Vypracoval: Ing. Miroslav TOBEK

Kontroloval: Ing. Karel PECHA
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11/430 TUCAPY - VYSKOV
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

PRILOHA €.1
SITUACE
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11/430 TUCAPY - VYSKOV
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

PRILOHA €.2
PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENIi OSAZENE
NA ZACATCICH A KONCICH REKONSTRUOVANEHO
USEKU KOMUNIKACE 11/430
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11/430 TUCAPY - VYSKOV
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

PRILOHA €.3
PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENIi OSAZENE
NA CASTI REKONSTRUOVANEHO
USEKU KOMUNIKACE 11/430
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11/430 TUCAPY - VYSKOV
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

PRILOHA €.4
VYPIS POUZITYCH DOPRAVNICH ZNACEK
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